CONSTRUCTECH CLUB

Le plaquiste attend l'electricien
qui attend le plombier.

3 equipes.
0 avancement.

L'effet domino des retards chantier.

PLANNING

Theorie vs Realite



Chaque retard decale le suivant. L'effet domino.

LE PROBLEME

La realite en chiffres

90%

des chantiers depassent le delai initial

Et dans la plupart des cas, le retard etait **visible 2 semaines avant**. Personne n'a regarde.

LA SOLUTION

Alerte des que l'ecart depasse 2 jours

🔔

Alerte automatique

Ecart detecte : Plomberie Lot 3

Prevu	15 mars
Estime	19 mars (+4j)
Impact	Decale Elec + Placo

⚡

Reaction en 24h au lieu de 2 semaines

📊

Visibilite temps reel sur les ecarts

Avant, je decouvrais les retards. Maintenant, je les anticipe.

Conducteur de travaux — PME second oeuvre

Avant

Probleme decouvert trop tard

Apres

Alerte J+2, reaction immediate

Tes chantiers depassent aussi les delais ?

On met en place un systeme d'alerte en 2 semaines. DM ouverts.

DM ouverts — constructech.club

Suivi planning | Alertes ecarts | Zero surprise