CONSTRUCTECH CLUB

Mes ouvriers se sont tourné les pouces pendant 4 jours.

Pas une grève.
Un problème de matériel.

Quand les achats d'urgence deviennent la norme,
c'est tout le chantier qui trinque.

LE PROBLÈME

La chaîne de l'urgence

L'ouvrier constate qu'il manque du matériel
Lundi matin, sur le chantier

↓

Il appelle le chef de chantier
Qui doit arrêter ce qu'il fait pour gérer

↓

Le chef contacte l'acheteur
Qui passe une commande en urgence

↓

Le fournisseur livre... quand il peut
Délai rallongé, surcoût express

C'est déjà urgent avant même que la commande ne parte.

L'IMPACT

Ce que ça coûte vraiment

4 JOURS D'ARRÊT

4 ouvriers

+ surcoûts livraison express + désorganisation

💰

+30%

surcoût sur les commandes urgentes

⏱️

3-5h

perdues par le chef à gérer l'urgence

🔄

40%

des commandes passées en urgence

😤

Moral

équipes démobilisées par l'attente

LA SOLUTION

Anticiper au lieu de réagir

📋 **Liste des besoins chaque lundi**
Chaque chef de chantier remonte ses besoins de la semaine

↓

📊 **Consolidation centralisée**
L'acheteur regroupe tous les besoins en un seul tableau

↓

📦 **Commande groupée mardi**
Un seul bon, un seul envoi, des prix négociés

↓

🚚 **Livraison planifiée jeudi**
Matériel sur chantier avant le besoin réel

Simple. Répétable. Pas besoin de logiciel.

RÉSULTAT

Commandes en urgence

40% → **8%**

AVANT APRÈS

Moins d'urgences = moins de surcoûts, moins de stress,
et des équipes qui avancent au lieu d'attendre.

- -30% de surcoûts
- +2j de productivité
- Moral équipes

Vos urgences sont-elles vraiment imprévisibles ?

La plupart des achats "urgents" sont prévisibles.
Il manque juste un process pour les anticiper.

DM ouverts — constructech.club

Audit process | Ateliers terrain | Conduite du changement